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Resumen 
Una de las fuentes de costes dentro de una fábrica es el mantenimiento y los costes 
relacionados con averías en la planta. Existen distintas aproximaciones al mantenimiento de 
un sistema productivo. Una de ellas es el mantenimiento preventivo, que se basa en una 
serie de tareas recurrentes a realizar sobre la maquinaria; con el objetivo de alargar su ciclo 
de vida y evitar sobrecostes debidos a las averías y reparaciones. 
La secuenciación de las tareas de mantenimiento preventivo o PMSP es un problema 
presente en la amplia mayoría de las empresas de carácter industrial. Dado un conjunto de 
máquinas a las que debe realizarse una serie de tareas de mantenimiento periódicas, se 
debe encontrar la secuencia de intervenciones que minimice el coste asociado al tiempo 
entre éstas. 
Sin embargo, es un problema poco tratado en la literatura. La mayoría de soluciones 
propuestas resuelven casos particulares, de modo que no existe un algoritmo o método más 
eficiente que proponga soluciones de buena calidad. 
Así pues, el presente proyecto proporciona un algoritmo que resuelve de forma más 
eficiente y para un amplio espectro de situaciones el FPMSP,  una generalización del PMSP 
donde el horizonte temporal es infinito.  
El algoritmo propuesto resuelve el problema de forma heurística en tres fases: una primera 
en la que se determina la longitud de un ciclo de intervenciones que se repetirá de forma 
indefinida; una segunda fase en la que se secuencian las intervenciones de mantenimiento 
a realizar en el ciclo; y una tercera fase en el que se mejora la solución encontrada mediante 
optimización local. 
La resolución propuesta puede cualquier problema en los que la función de costes es 
convexa, mejorando significativamente las soluciones que ofrece el estado del arte. 
Mediante una experiencia computacional se ha podido constatar que el algoritmo propuesto 
supone de media un ahorro del 8% en el coste de mantenimiento preventivo respecto el 
estado del arte. 
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1. Glosario 
Ciclo de mantenimiento: tiempo a partir del cual la secuencia de mantenimientos se repite. 
Coste periódico de mantenimiento: Media periódica del coste total de mantenimiento. Dado 
el coste total y el tiempo de ciclo, resulta de dividir el primero entre el segundo. 
FPMSP (del inglés Free Periodic Maintenance Scheduling Problem): Generalización del 
PMSP en el que el ciclo T es una variable a fijar en la solución del problema. 
MTTF (del inglés Mean Time Between Failures): Tiempo medio entre fallos. Es la media 
aritmética entre un fallo y el siguiente considerándose que el fallo anterior ha sido reparado.  
PMSP (del inglés Periodic Maintenance Scheduling Problem): Problema de la secuenciación 
del mantenimiento preventivo. Dado una cantidad M de máquinas con un coste ci de 
mantenimiento y un coste entre intervenciones ait, se debe fijar la secuencia de 
mantenimientos que minimiza el coste de mantenimiento. 
RTVP (del inglés Response Time Variability Problem): Problema de secuenciación de 
trabajos. Dado un seguido de productos, clientes o trabajos y un tiempo de ciclo T, hay que 
secuenciarlos en un horizonte temporal de modo que la variabilidad de tiempo entre los 
servicios sea mínima. 
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2. Introducción 
En el presente proyecto se estudia el problema de secuenciar las acciones de 
mantenimiento preventivo periódico de un conjunto de máquinas con el objetivo de 
minimizar el coste total asociado al tiempo entre intervenciones considerando un horizonte 
temporal discreto e indefinido.  
El problema planteado es una forma generalizada del Problema de Secuenciación del 
Mantenimiento o PMSP (del inglés: Periodic Maintenance Scheduling Problem), donde el 
ciclo de mantenimiento  𝑇 es una variable y la función de costes es convexa. En el problema 
se considera la posibilidad de no realizar siempre mantenimiento. 
La generalización del PMSP donde el periodo o ciclo de mantenimiento  𝑇 es una variable, 
conocida como FPMSP (del inglés Free Periodic Maintenance Scheduling Problem). Este 
problema ha sido estudiado con anterioridad por diversos autores como Anily et al. [1], Bar 
Noy et al. [2] o Mansour [3]. 
La definición del PMSP varía dependiendo del autor. En el presente proyecto se considera 
la definición de Anily et al. [1], donde se define el PMSP como la secuenciación del 
calendario de mantenimiento preventivo de un conjunto de máquinas de modo que el coste 
derivado del tiempo entre intervenciones sea el mínimo. El tiempo de intervención se 
considera unitario y equivalente entre las distintas máquinas.  
2.1. Objetivos del proyecto 
Dado que se trata de un campo poco estudiado en la literatura y que los estudios realizados 
encaran el problema desde una perspectiva teórica, el presente estudio se plantea encontrar 
una solución más eficiente al FPMSP. 
Así, el objetivo del proyecto es proponer un algoritmo que resuelva de forma heurística la 
generalización planteada del FPMSP mejorando el estado del arte actual.  
Se define FPMSP como: dado un conjunto de máquinas con una función de coste que 
depende del número de mantenimientos que se le aplican y el tiempo transcurrido entre esta 
específica para cada máquina; se debe definir el ciclo de mantenimiento  𝑇 y una secuencia 
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intervenciones de modo que minimicen el coste medio de mantenimiento. 
2.2. Alcance del proyecto 
El proyecto soluciona el problema de secuenciación de las tareas de mantenimiento 
preventivo. El estudio no analiza los modelos estadísticos de fallo de máquinas ni entra a 
valorar las distintas políticas de mantenimiento. 
En el estudio se considera que la fuente de variabilidad en el coste es el número y tiempo 
entre intervenciones. Así que no se tiene en cuenta el efecto del calendario en el coste, es 
decir el hecho que se pueda realizar en fechas problemáticas como puede ser un día festivo 
o una fecha con pico de demanda. 
Se pretende obtener un algoritmo que resuelva de forma eficiente un mayor espectro de 
situaciones que el que contemplan los algoritmos actuales y  que mejore las soluciones 
presentes en la literatura. 
El proyecto se inspira en una situación corriente en un entorno industrial. Sin embargo, la 
solución propuesta no se limita a este entorno y se puede aplicar a otros casos que cumplan 
las suposiciones hechas en el desarrollo del estudio.  
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3. Introducción al mantenimiento industrial 
Se define el mantenimiento como todas aquellas intervenciones, ya sean correctivas o 
preventivas, que se realizan sobre un sujeto para asegurar su correcto funcionamiento. 
En un entorno industrial, el mantenimiento del equipo o maquinaria tiene un impacto directo 
en el buen funcionamiento del sistema productivo. Un fallo en el sistema por una avería o 
una acción de mantenimiento mal programada pueden detener la producción durante un 
periodo de tiempo prolongado.  
Un sistema de mantenimiento fiable que reduzca las averías y las paradas innecesarias del 
sistema ayuda a estabilizar el sistema de producción y a reducir los desperdicios por parada 
de producción, reemplazo de piezas o desechos por baja calidad. 
3.1. Tipos o políticas de mantenimiento 
Según el momento en el que se realiza la intervención de mantenimiento, se pueden 
identificar tres tipos de mantenimiento: el mantenimiento correctivo, el preventivo y el 
predictivo.  
El mantenimiento correctivo se realiza para restaurar el funcionamiento de un sistema, una 
vez se ha identificado un malfuncionamiento. 
En el caso del mantenimiento preventivo y predictivo, la intervención se anticipa a la avería 
del sistema. En el mantenimiento preventivo se planean una serie de acciones para evitar la 
avería del sistema, y el predictivo se sirve de indicadores del sistema para determinar el 
momento de la intervención que se anticipará a la avería del sistema. 
Un sistema de mantenimiento bien organizado integra estas tres políticas de mantenimiento 
para asegurar que el sistema sea lo más eficiente posible. 
3.1.1. Mantenimiento correctivo 
Cuando el malfuncionamiento de una máquina detiene el sistema o le impide funcionar con 
normalidad, la acción que se realiza sobre la máquina para recuperar el funcionamiento 
deseado se considera de mantenimiento correctivo.  
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Se trata de un tipo de acción totalmente reactiva y no planificada. Se identifica un error y se 
arregla. De los tres tipos de mantenimiento se considera el más costoso ya que, si bien no 
requiere de una inversión inicial ni precisa de una planificación exhaustiva, tanto el coste de 
la intervención como el coste asociado a la parada del sistema son muy elevados. 
Generalmente este tipo de intervención se realiza de forma precipitada y no corrige la causa 
del fallo.  
3.1.2. Mantenimiento preventivo 
Existen casos en los que se conoce de antemano el ciclo de vida aproximado de un 
componente de la máquina y cuando es conveniente revisarlo o cambiarlo, ya que si no se 
reemplazan pueden causar el fallo de la máquina. El objetivo es anticiparse al fallo de la 
máquina para evitar un coste mayor. Se trata de acciones proactivas y planificadas 
conocidas como acciones de mantenimiento preventivo.   
Con la realización de este tipo de intervenciones se reduce el número de paradas del 
sistema debidos a averías. Con la reducción de fallos inesperados en el sistema, las 
intervenciones de mantenimiento preventivas ayudan a estabilizar el sistema productivo 
evitando paradas prolongadas no planificadas del sistema. En muchos casos estas acciones 
también evitan el cambio de ciertos componentes de coste más elevado.  
Una política eficiente de mantenimiento preventivo presenta las siguientes ventajas: 
 Reducción del coste por intervención. 
 Reducción de averías. 
 Aumento de la estabilidad del sistema productivo. 
 Mayor control sobre la planta. 
Así pues, las acciones de mantenimiento preventivo se realizan de forma recurrente y deben 
estar planificadas con antelación. La planificación de las intervenciones puede perseguir 
motivaciones diversas, si bien en general buscan la reducción del coste global de 
mantenimiento. En concreto, el presente estudio se centra en optimizar el coste global de las 
tareas de mantenimiento preventivo a partir de una secuenciación estratégica de las 
intervenciones. 
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3.1.3. Mantenimiento predictivo 
El mantenimiento predictivo se basa en identificar futuros fallos en el sistema a partir de 
datos recogidos sobre el mismo. Una vez se obtiene el indicador de un futuro fallo en el 
sistema, se realiza una intervención de mantenimiento para evitarlo. 
Un sistema de mantenimiento predictivo monitoriza distintos elementos del sistema los 
cuales proveen una serie de datos. Estos datos analizados pueden dar información sobre 
desviaciones en el funcionamiento del sistema que en un futuro pueden evolucionar en fallo 
productivo.  
Este método de mantenimiento permite anticiparse a una probable parada del sistema, 
dando margen para la planificación de la intervención y evitando una detención del sistema 
no planificada. 
La gran diferencia respecto al mantenimiento preventivo es que no se basa únicamente en 
el tiempo medio entre fallos o MTBF (del inglés Mean Time Between Failures) establecido 
sobre la máquina, sino que actualiza el tiempo hasta el próximo fallo del sistema a partir del 
estado actual de la máquina. De este modo se puede predecir de manera más precisa 
cuando se debe realizar la acción de mantenimiento sobre la máquina. 
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4. Secuenciación del mantenimiento preventivo 
Obviando la designación de qué tareas de mantenimiento preventivo se deben realizar 
sobre una máquina, el punto más crucial en el diseño de un sistema de mantenimiento 
preventivo es la planificación temporal de intervenciones. 
Secuenciar las intervenciones de modo muy recurrente puede encarecer el coste de 
mantenimiento dado que se necesitará más personal, en ciertos casos se reemplazaran 
componentes antes de terminar su ciclo de vida y, sin embargo, estas acciones no aportaran 
un gran valor añadido. 
En el extremo opuesto, dejar mucho tiempo entre intervenciones puede resultar en la avería 
de la máquina (que puede quedar inactiva durante un largo lapso de tiempo) o en una tarea 
de mantenimiento más costosa sin que la máquina se averíe, ya sea por el reemplazo de 
piezas  adicionales o por una intervención más complicada. 
Así pues, encontrar la secuencia que minimice el coste de mantenimiento y aporte el 
máximo valor añadido no es trivial. 
4.1. Estado del arte 
En las últimas décadas, distintos autores han tratado el PMSP desde diferentes enfoques, 
dando pie a formulaciones diversas del problema. 
Wei & Liu [4] definen el PMSP como el problema de servir  𝑀 máquinas a las que se deben 
hacer intervenciones de mantenimiento de forma periódica con un tiempo de ejecución 
unitario. Fijada una cantidad 𝑘 de equipos de operarios, el objetivo es encontrar la secuencia 
que permita servir todas las máquinas. 
Anily et al. [1] introducen el problema FPMSP considerando el caso en el que no existe 
coste fijo de intervención (𝑐𝑖 = 0;   𝑖 = 1, … , 𝑀). En el problema planteado se considera una 
cantidad  𝑀 de máquinas con un coste por cada retraso en el mantenimiento de la máquina i 
igual a 𝑡 ∗ 𝑎𝑖; de modo que el coste aumenta de forma lineal en el tiempo y que éste se 
acumula (el coste pasados 3 periodos sin realizarse intervención es 1 ∗ 𝑎𝑖 + 2 ∗ 𝑎𝑖 +  3 ∗ 𝑎𝑖). 
El objetivo es encontrar la configuración que minimice el coste total del mantenimiento. En el 
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estudio, Anily et al. [1] demuestran la existencia de una secuencia óptima y cíclica. Por otro 
lado, se define un método que resuelve de forma óptima muestras de hasta cuatro 
máquinas, se fija una cota inferior y se propone un heurístico Greedy para solucionar 
problemas con ejemplares mayores a cuatro máquinas. 
Posteriormente, Bar Noy et al. [2] generalizan en problema de Anily et al. proponiendo el 
caso en el que existe coste fijo de intervención. En el problema planteado se considera la 
posibilidad de que no se realice ninguna intervención en algún periodo y que el número de 
acciones por periodo sea 𝑘 ≥ 1. En el estudio se demuestra la dificultad NP-Hard del 
problema y se proponen distintos algoritmos que solucionan el problema de forma heurística 
entre los cuales hay un algoritmo aleatorio y un algoritmo Greedy. 
Tanto en el caso de Anily et al. [1] como en el de Bar Noy et al. [2] se estudia el FPMSP 
desde una perspectiva teórica. En sus artículos se estudia la complejidad del problema, se 
demuestra la existencia de una secuencia cíclica y optima, aunque no proponen un 
procedimiento para encontrarla. Así pues, aunque el problema haya sido estudiado, aun no 
se ha propuesto un algoritmo que resuelva el problema de forma eficiente dando una buena 
solución en un tiempo razonable para un largo rango de máquinas. 
4.2. Modelización de los costes  
La particularidad del problema planteado respecto a los anteriores estudios del FPMSP es 
que se considera una función de costes convexa cualquiera. 
Como en el problema planteado Bar Noy et al. [2], se considera un coste fijo de intervención 
𝑐𝑖 que depende de las características de la máquina de modo que: 
 
Por otro lado, se considera un coste variable 𝑎𝑖𝜏, donde 𝑖 es la maquina considerada y 𝜏 el 
tiempo entre dos intervenciones. El coste variable depende también de las características de 
la máquina y del número de periodos entre una intervención y la siguiente. Dada su 
naturaleza, se considera que 𝑎𝑖𝜏 cumple la condición Ec.  4.2. Es decir, que el aumento de 
coste asociado al tiempo entre intervenciones en un periodo siempre será igual o mayor al 
𝑐𝑖 ≥ 0;  𝑖 = 1, … , 𝑀 (Ec.  4.1) 
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aumento experimentado en el periodo anterior.  
 
Donde 𝑡 es el tiempo desde la última intervención. 
Otros autores como Anily et al. [1] y Bar Noy et al. [2] consideran el coste variable como una 
función convexa. 
Así pues, los costes de mantenimiento se desglosan en: 
 Coste de intervención (𝑐𝑖): Engloba todos los costes asociados a la acción de 
mantenimiento de una máquina 𝑖 como el coste de mano de obra para la realización 
de la intervención, el coste asociado a la parada de la máquina o el reemplazo de 
piezas. Este coste se considera un coste fijo que se imputa cada vez que se realiza 
un mantenimiento en la máquina.  
 Coste asociado al tiempo entre intervenciones (𝑎𝑖𝜏): Considera todos los costes que 
aumentan con el paso del tiempo como por ejemplo la pérdida de productividad o 
calidad de la máquina, así como el reemplazo adicional de piezas. Es un coste  
variable y depende del tiempo entre una intervención y la siguiente. Este coste se 
imputa cada vez que se realiza un mantenimiento.  
De esta manera, el coste de mantenimiento al realizar la intervención en una máquina “i” 
tras  periodos define del siguiente modo: 
 
4.3. Formalización del problema  
En un horizonte temporal discreto, dado una cantidad 𝑀 de máquinas a intervenir con un 
coste de intervención por máquina 𝐶𝑖 = 𝑐𝑖 + 𝑎𝑖𝜏; 𝑖 = 1, … , 𝑀, 𝜏 ≥ 1, se debe encontrar una 
secuencia cíclica de intervenciones que minimice el coste medio de mantenimiento. Se 
considera que solo se puede intervenir una máquina por periodo y que puede haber 
𝑎𝑖𝑡 − 𝑎𝑖,𝑡−1 ≤ 𝑎𝑖,𝑡+1 − 𝑎𝑖𝑡;  𝑡 ≥ 1  (Ec.  4.2) 
𝐶𝑖𝜏 = 𝑐𝑖 + 𝑎𝑖𝜏 (Ec.  4.3) 
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periodos ociosos en los que no se realiza ningún mantenimiento.  
Así que cómo solución se dará el número de periodos 𝑇 del ciclo y la secuencia. 
Adicionalmente se impone la condición de que no se pueden realizar dos intervenciones 
consecutivas en una misma máquina. Dado que se considera que las intervenciones en una 
máquina son siempre iguales, realizar dos intervenciones consecutivas no tiene sentido. La 
segunda intervención no tendría valor añadido ya que deja la máquina en el mismo estado 
que en el periodo anterior y la deja inactiva durante los dos periodos. 
Hay que añadir una última restricción que obliga a realizarse al menos una  intervención por 
máquina. De no añadirse esta restricción, de acuerdo con la función objetivo la mejor 
secuencia sería una secuencia en la que no se realiza ninguna intervención.  
4.4. Procedimiento de resolución 
Cuando la  resolución de un problema de forma óptima requiere un tiempo de ejecución 
demasiado largo se usan algoritmos heurísticos. Un algoritmo heurístico es una forma de 
resolver un problema que no asegura una solución óptima, pero del que se obtiene un 
resultado de calidad aceptable (y a veces incluso el óptimo, pero sin poder demostrar que lo 
es). 
Como se puede ver en la literatura, la resolución del FPMSP de forma exacta deja de ser  
factible cuando se resuelven casos de más de cuatro máquinas (Anily et al. [1]). Por este 
motivo, dado que en la mayoría de casos reales el problema  presenta un número muy 
superior a las cuatro máquinas, existe la necesidad de crear un algoritmo heurístico que 
proporcione soluciones de alta calidad  en un tiempo razonable. 
Para el desarrollo del algoritmo heurístico se ha divido el problema planteado en dos sub-
problemas. En un primer lugar se ha  desarrollado el método para fijar el valor de 𝑇 (tiempo 
del ciclo de mantenimientos) y posteriormente se ha considerado el problema de fijar la 
secuencia a partir del  tiempo de ciclo encontrado. 
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4.4.1. Determinación del tiempo de ciclo T 
4.4.1.1. Una suposición inicial 
Para determinar el valor de 𝑇 se considera que, una vez llegado a un valor mínimo en el 
coste medio de mantenimiento, este siempre aumenta. Es decir que la función de coste 
medio tiene un solo mínimo. Esta consideración se basa en el hecho de que si se asemeja 
la función de costes a una función polinómica de la forma: 
Donde 𝑎, 𝑏 y 𝑐 son constantes y de valor positivo. 
La función de coste medio tendrá un solo mínimo y con un valor de 𝑎 suficientemente 
grande, este no se encontrará en 𝑡 = 1.  Por ejemplo, para el caso 𝑎 = 1000, 𝑏 = 1 y 𝑐 = 3 
la función de coste medio es la siguiente: 
Si se deriva la función: 
 
Si se iguala a cero se encuentran los extremos relativos de la función: 
 0 = −
1000
𝑡2
+ 2 ∗ 𝑡;    𝑡3 =  500;      𝑡 = √500
3
= 7,937 
Si se calcula la segunda derivada, se determina si el extremo es un máximo o un mínimo: 
 
Dado que el valor es positivo el extremo es un mínimo y se encuentra en 𝑡 = 7,937 como 
muestra la Figura 1. 
La relación entre la función Ec.  4.4 y la función de costes del problema se ha realizado 
𝑓(𝑡) = 𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑡𝑐; 𝑡 ≥ 1 (Ec.  4.4) 
𝑓(𝑡) =
(1000+𝑡3)
𝑡
; 𝑡 ≥ 1 (Ec.  4.5) 
𝑓′(𝑡) = −
1000
𝑡2
+ 2 ∗ 𝑡 (Ec.  4.6) 
𝑓′′(𝑡) =
3000
𝑡3
+ 2;     𝑓′′(7,937) = 8 (Ec.  4.7) 
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partiendo del hecho que las dos funciones cumplen la propiedad convexa Ec.  4.2. 
Cabe remarcar que Dodson, D. [5] considera que para una sola máquina existe un punto de 
mantenimiento en el que el coste periódico de mantenimiento es mínimo. En su trabajo, 
asume que el coste periódico tiene una forma convexa parecida a la Figura 1. 
 
Figura 1: Evolución del Coste periódico de una función de coste de forma Ec.  4.4 con 
a=1000, b=1 y c=3. 
4.4.1.2. Cálculo del tiempo de ciclo T 
Para calcular el valor de 𝑇 que minimiza el coste periódico de mantenimiento se va a relajar 
la restricción que impide realizar más de un mantenimiento por periodo. 
Relajando esta restricción se considera que cada máquina podrá realizar la intervención de 
mantenimiento en el momento óptimo, es decir cuando el coste periódico sea mínimo.  
La heurística buscará para cada máquina el número de periodos 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑖  que hay que dejar 
entre intervenciones para minimizar el coste periódico. Para ello se evalúa la función de 
coste periódico desde 𝑡 = 1 hasta que se encuentra un valor mayor que el anterior. El valor 
de 𝑡 anterior es el  𝑡𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑖. 
Si se coge el caso Ec.  4.5 se sigue el proceso: 
𝑓(1) = 1001, 𝑓(2) = 504, 𝑓(3) = 342, 𝑓(4) = 266, 𝑓(5) = 225, 𝑓(6) = 202, 𝑓(7) = 129, 
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𝑓(8) = 189, 𝑓(9) =  192.  ≡    𝑡𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 = 8 
Dado que el primer valor que es mayor al su anterior es para 𝑡 = 9, 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 = 8. 
El valor de 𝑇 será el mínimo común múltiple de todos los 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑖. Para el caso en el 
que  𝑡𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙1 = 2, 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙2 = 3, 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙3 = 5 el valor 𝑇 = 𝑚𝑖𝑛. 𝑐𝑜𝑚. 𝑚𝑢𝑙𝑡(2,3,5) = 30. 
A partir del valor 𝑇 encontrado se determina el número de intervenciones a realizar (𝑑𝑖) 
sobre la máquina 𝑖. De este modo 𝑑𝑖 =
𝑇
𝑡𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑖
. En el caso que el número de intervenciones 
sea mayor al tiempo de ciclo, el valor de 𝑇 será la suma de todas las intervenciones.  
Si se recupera el caso anterior: 𝑑1 =
30
2
= 15, 𝑑1 =
30
3
= 10, 𝑑3 =
30
5
= 6, la suma de todas 
las intervenciones ∑ 𝑑𝑖 = 15 + 10 + 6 = 31
3
𝑖=1 . En este caso el tiempo de ciclo pasaría a ser 
𝑇 = 31.  
 
Figura 2: Pseudocódigo de búsqueda de 𝑇. 
4.4.2. Secuenciación de las intervenciones 
Una vez se conoce 𝑇, el siguiente paso es fijar la secuencia de intervenciones.  
4.4.2.1. Problemas similares 
Bajo la consideración hecha en la sección 4.4.1.1 se puede decir que si la distancia entre 
1. 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1 𝑎 𝑀 
2.       𝑡 = 2 
3.       𝑀𝑖𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠 
𝑐𝑖+𝑎𝑖𝑡
𝑡
>
𝑐𝑖+𝑎𝑖(𝑡+1)
𝑡+1
 
4.             𝑡 = 𝑡 + 1 
5.       𝐵𝑢𝑐𝑙𝑒 
6.       𝑡𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑖 = 𝑡 
7. 𝑆𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖 
8. 𝑇 = 𝑚𝑐𝑚(𝑡𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙) 
9. 𝑑𝑖 = 𝑇/𝑡𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑖 
10. 𝑆𝑒 𝑑𝑒𝑣𝑢𝑒𝑙𝑣𝑒 𝑇 = max(𝑇, ∑ 𝑑𝑖
𝑀
𝑖=1 ) , 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑖  𝑦 𝑑𝑖 
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intervenciones en una máquina se aleja de 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑖, el coste periódico aumenta. Así que el 
objetivo es crear una secuencia que minimice la diferencia entre 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑖 y el tiempo real 
entre intervenciones. 
De este modo, el problema planteado se puede asemejar a otro tipo de problema estudiado 
en la literatura conocido como Response Time Variability Problem o RTVP planteado por 
primera vez por Corominas et al. [6] en 2007.  En este problema, dado un seguido de 
productos, clientes o trabajos y un tiempo de ciclo 𝑇, hay que secuenciarlos en un horizonte 
temporal de modo que la variabilidad de tiempo entre los servicios sea mínima. 
El objetivo del RTVP es pues que el tiempo entre trabajos se acerque a un tiempo ideal 
definido como: 
 
Siendo 𝑑𝑖  el numero de intervenciones que hay que realizar en la máquina 𝑖 en un ciclo. A 
diferencia del FPMSP, en el RTVP el número de intervenciones es un dato del problema. El 
RTVP también se diferencia del FPMSP por el hecho que no considera la posibilidad de que 
haya periodos ociosos.  
El procedimiento de secuenciación de intervenciones se inspira en el modo que los 
algoritmos que resuelven el RTVP respetan el 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑖 entre intervenciones. Así pues la 
secuenciación de intervenciones se ha inspirado en el heurístico propuesto por Salhi y 
Garcia-Villoria [7] que resuelve el RTVP.  
4.4.2.2. Algoritmo de secuenciación de intervenciones 
Antes de empezar el proceso de secuenciación, en el caso que 𝑇 sea mayor al número de 
intervenciones a realizar, se van a añadir tantas máquinas ficticias como periodos ociosos 
se prevean. Estas máquinas ficticias cumplirán las propiedades Ec.  4.9 y Ec.  4.10. 
 
𝑡𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑖 = 𝑇/𝑑𝑖 (Ec.  4.8) 
𝑡𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑖 = 𝑇 ↔ 𝑑𝑖 = 1  (Ec.  4.9) 
𝑐𝑖 = 𝑎𝑖𝜏 = 0, ∀ 𝜏 ∈ (1, 𝑇) (Ec.  4.10) 
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La creación de un conjunto de máquinas ficticias obligará a redefinir el número de máquinas 
𝑀 tal y como recoge Ec. 4.11. 
 
Sea el caso de 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙1 = 2, 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙2 = 3, 𝑇 = 6 en ese caso ∑ 𝑑𝑖 = 5
3
𝑖=1  de modo que queda 
1  periodos ocioso. En este caso se crea 1 máquinas ficticia y el número de máquinas 𝑀′ =
3. 
Para la ejecución del algoritmo se van a definir tres conjuntos Ec.  4.12 con las máquinas a 
las cuales aún no se les han secuenciado todas las intervenciones. La clasificación se 
realiza en función del número de actuaciones totales que hay que realizarles 𝑑𝑖 y el número 
de actuaciones restantes 𝑑𝑟𝑒𝑠𝑖. 
 
Siguiendo el caso planteado anteriormente, en el primer periodo, dado que aún no se ha 
secuenciado ninguna máquina los conjuntos serian: 𝑀1(1) = {3}, 𝑀2(1) = {1,2}, 𝑀3(1) =
{∅}. 
Los conjuntos de la Ec.  4.12 sirven para escojer que máquinas són elejibles. En el caso que 
𝑀2(𝑡) no sea vacio será elejible el conjunto 𝑀3(𝑡). Si el conjunto 𝑀3(𝑡) no contiene ningún 
valor apto para ser escogido (que no tenga un ratio 𝑟𝑖𝜏(𝑡) ≥ 0), será elejible el conjunto 
𝑀3(𝑡). Si 𝑀2(𝑡) es vacio 𝑀3(𝑡) y 𝑀1(𝑡) son elejibles. 
Por otro lado, se va a definir un ratio (Ec. 4.13) a partir del cual se va a escoger qué máquina 
se secuencia en el periodo 𝑡. Si a una máquina se le debe realizar más de una intervención 
por ciclo, al calcular el ratio para secuenciar la última intervención también se tendrá en 
cuenta la primera intervención realizada. 
 𝑀 + (𝑇 − ∑ 𝑑𝑖
𝑀
𝑖=1 );   𝑖𝑓 𝑇 > ∑ 𝑑𝑖
𝑀
𝑖=1  
𝑀′ =  (Ec. 4.11) 
 𝑀;     𝑖𝑓 𝑇 = ∑ 𝑑𝑖
𝑀
𝑖=1   
𝑀1(𝑡): 𝑐𝑜𝑛𝑗. 𝑑𝑒 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 {𝑚 ∈ (1, 𝑀
′)|(𝑑𝑖 = 1)⋀(𝑑𝑟𝑒𝑠𝑖(𝑡 − 1) = 1)}; 𝑡 = 1, … , 𝑇  
𝑀2(𝑡): 𝑐𝑜𝑛𝑗. 𝑑𝑒 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 {𝑚 ∈ (1, 𝑀
′)|(𝑑𝑖 ≥ 2)⋀(𝑑𝑟𝑒𝑠𝑖(𝑡 − 1) = 𝑑𝑖)}; 𝑡 = 1, … , 𝑇  (Ec.  4.12) 
𝑀3(𝑡): 𝑐𝑜𝑛𝑗. 𝑑𝑒 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 {𝑚 ∈ (1, 𝑀
′)|(𝑑𝑖 ≥ 2)⋀(𝑑𝑟𝑒𝑠𝑖(𝑡 − 1) < 𝑑𝑖)}; 𝑡 = 1, … , 𝑇  
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El valor  𝜏𝑖𝑡 representa el número de periodos desde la última intervención en la máquina 𝑖. El 
valor 𝑓𝑠𝑝(𝑖) devuelve la primera intervención secuenciada en la máquina 𝑖. 
En el caso en el que solo se realiza un mantenimiento en la máquina, se le imputa un ratio 
igual a cero ya que en cualquier caso donde se secuencie se hará a una distancia 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑖 de 
su intervención precedente, que será la misma que en el ciclo anterior. 
Recuperando el caso planteado, en el periodo 𝑡 = 1, los ratios serían los siguientes: 𝑟11 =
−1, 𝑟21 = −2, 𝑟31 = 0. En ese caso se secuenciaría la máquina 1 ya que 𝑀2(𝑡) ≠ {∅}. 
En el periodo 𝑡 = 2 los conjuntos serían 𝑀1(2) = {3}, 𝑀2(2) = {2}, 𝑀3(2) = {1}, los tiempos 
ideales 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙1
′ = 2, 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙2
′ = 3 y los ratios 𝑟12 = −1, 𝑟22 = −2, 𝑟32 = 0. Se secuenciaría la 
máquina 2 ya que el valor de 1 no es apto. 
Finalmente se añadirá el concepto de distancias ideales dinámicas. En lugar de tener una 
misma 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑖 en todos los periodos, se va ir actualizando el valor de 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑖 según las 
intervenciones ya secuenciadas de cada máquina. Cabe remarcar que 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑖 se actualizará 
solamente por los valores  𝑖 ∈ 𝑀1(𝑡). Así pues 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑖′ se actualizará cada periodo según 
Ec.  4.14. 
De este modo en el periodo 𝑡 = 3 los conjuntos serían 𝑀1(3) = {3}, 𝑀2(3) = {∅}, 𝑀3(3) =
{1,2}, los tiempos ideales 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙1
′ = 2, 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙2
′ = 2 y los ratios 𝑟13 = 0, 𝑟23 = 1, 𝑟33 = 0. Se 
secuenciaría la máquina 1 por regla de desempate. La secuencia quedaría [1 2 1] 
En el periodo 𝑡 = 4 los conjuntos serían 𝑀1(4) = {3}, 𝑀2(4) = {∅}, 𝑀3(4) = {1,2}, los 
tiempos ideales 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙1
′ = 2, 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙2
′ = 3 y los ratios 𝑟14 = −1, 𝑟24 = −1, 𝑟34 = 0. Se 
secuenciaría la máquina 3. La secuencia quedaría [1 2 1 3]. 
 
             𝜏𝑖𝑡 − 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑖                                                                  𝑖𝑓 (𝑑𝑖 ≥ 2) ⋀(𝑑𝑟𝑒𝑠𝑖(𝑡 − 1) ≥ 2)  
𝑟𝑖𝑡 =    (𝜏𝑖𝑡 − 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑖) + (𝑡𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑖 − (𝑇 + 𝑓𝑠𝑝(𝑖) − 𝑡)) 𝑖𝑓 (𝑑𝑖 ≥ 2) ⋀(𝑑𝑟𝑒𝑠𝑖(𝑡 − 1) = 1) (Ec. 4.13) 
            0                                                                                      𝑖𝑓  𝑑𝑖 = 1 
𝑡𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑖
′ =
𝑇 − 𝑙𝑠𝑝(𝑖, 𝑡 − 1) + 𝑓𝑠𝑝(𝑖)
𝑑𝑟𝑒𝑠𝑖(𝑡 − 1) + 1
⁄  (Ec.  4.14) 
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Figura 3: Pseudocódigo de secuenciación.  
4.4.3. Optimización local 
Una vez definido el algoritmo que resuelve el problema planteado, se pueden definir 
procesos de mejora de la solución obtenida. Dado que la solución ha sido determinada de 
forma heurística, puede ser que existan soluciones mejores. 
En el heurístico desarrollado se han definido dos procesos o algoritmos de mejora sobre la 
solución inicial: 
 Optimización de 𝑇.  
 Optimización de la secuenciación de intervenciones. 
Generalmente los procesos de optimización local requieren una gran cantidad de tiempo. En 
un algoritmo heurístico uno de los objetivos es proponer una solución con un tiempo de 
ejecución corto. Así pues en el procedimiento de optimización local se tendrá en cuenta el 
tiempo de ejecución además de la calidad de la solución. 
0. 𝑆𝑒𝑎 𝑠𝑒𝑞0 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑎 
1. 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑡 = 1 𝑎 𝑇 
2.       𝑆𝑖 𝑀2(𝑡) ≠ ∅ 
3.            𝑆𝑖 (∃ 𝑖 ∶ 𝑖 ∈ 𝑀3(𝑡) | 𝑟𝑖𝜏(𝑡) ≥ 0;  𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑖
′
𝑡 𝑠𝑒𝑟á 𝑙𝑎 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎  𝑖 ∈
                    𝑀3(𝑡) 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑖𝜏(𝑡) 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟. 𝐸𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑎𝑡𝑒 𝑠𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑗𝑒 𝑙𝑎 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎   
                    𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑎𝑦𝑎 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑜 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟. 
4.            𝑆𝑖 𝑛𝑜: 𝑖′𝑡 𝑠𝑒𝑟á 𝑙𝑎 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎  
                             𝑖 ∈ 𝑀2(𝑡) 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 
5.     𝑆𝑖 𝑛𝑜 𝑀2(𝑡) = ∅;  𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑖
′
𝑡 𝑠𝑒𝑟á 𝑙𝑎 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎   
          𝑖 ∈ 𝑀3(𝑡) ∪ 𝑀1(𝑡) 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑖𝜏(𝑡) 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟. 𝐸𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑎𝑡𝑒  
𝑠𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑗𝑒 𝑙𝑎 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑎𝑦𝑎 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑜 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟. 
6.       𝑠𝑒𝑞𝑡 𝑠𝑒 𝑜𝑏𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑎𝑡𝑒𝑛𝑎𝑟 𝑠𝑒𝑞𝑡−1 𝑦 𝑖
′
𝑡 
7. 𝑆𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡 
8. 𝑆𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑎 𝑠𝑒𝑞𝑇 
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4.4.3.1. Optimización de T 
Dado que el valor de 𝑇 ha sido determinado de modo heurístico, podría ser que otros 
valores de 𝑇 resultaran en una mejor solución.  
El procedimiento para la exploración es el siguiente. Dado el valor inicial de 𝑇, se ejecuta el 
algoritmo de secuenciación con valores cercanos al inicial comprobando si existe un valor de 
𝑇 a partir del cual se obtiene una mejor solución. 
Se evalúan los valores cercanos de la 𝑇 inicial porque ésta se ha determinado a partir de un 
criterio razonable y se considera que es más probable encontrar una mejor solución en sus 
valores vecinos y cercanos. 
4.4.3.2. Optimización de la secuenciación de intervenciones 
En este caso se realiza lo que se conoce como una optimización local de vecindarios. Este 
tipo de algoritmos se usan cómo proceso de mejora una vez se ha encontrado una solución 
con una heurística.  
El procedimiento consiste en intercambiar dos valores consecutivos de la solución y 
comprobar si la nueva solución es mejor que la anterior. Si la nueva solución no mejora la 
anterior, se prueba a intercambiar los dos valores consecutivos siguientes. Si la nueva 
solución es mejor que la anterior, se sustituye la inicial por esta y se repite el proceso. El 
proceso termina cuando no se encuentra ningún intercambio que mejore la solución inicial.  
En el problema planteado la exploración de vecindarios consiste en intercambiar la 
intervención de un periodo 𝑡 por la intervención siguiente 𝑡 + 1. 
Sea el caso en el que se tiene la siguiente solución [1 3 4 1 4 1 2] con un coste medio 𝐶 =
10. El procedimiento sería el siguiente: Intercambio de la primera y la segunda posición [3 1 
4 1 4 1 2] con coste medio 𝐶 = 11. Dado que la solución no se mejora, se prueba con los 
siguientes consecutivos, la segunda y tercera posición [1 4 3 1 4 1 2] con 𝐶 = 9. En este 
caso se mejora la solución así que se sustituye la solución. Se repite el proceso hasta que 
no se encuentra ningún consecutivo que mejore la solución 
Existen dos tipos de exploración: la exploración exhaustiva y la no exhaustiva. La primera 
comprueba todos los vecinos de la solución inicial y se queda con la mejor. En el caso de la 
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no exhaustiva, va comprobando soluciones vecinas y se queda con la primera que mejora la 
solución inicial. Generalmente, en el primer caso se obtienen soluciones de mayor calidad, 
pero con un tiempo de ejecución mayor.  
En el algoritmo propuesto se ha decidido aplicar una exploración de vecindarios no 
exhaustiva ya que después ejecutar ambos procedimientos en el problema propuesto se ha 
comprobado que el segundo no ofrece suficiente mejora en comparación al tiempo de más 
que requiere ejecutarlo. 
4.4.3.3. Procedimiento de optimización local 
El procedimiento de optimización local completo quedaría definido del siguiente modo: 
1. Obtención de una solución inicial 
2. Optimización de 𝑇. 
3. Optimización de la secuenciación de intervenciones. 
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5. Resultados computacionales 
En esta sección se va a comprobar el rendimiento del algoritmo desarrollado. Para 
comprobar la calidad del algoritmo se han comparado los resultados con los obtenidos 
mediante los algoritmos heurísticos propuestos por Anily et al. [1] y Bar Noy et al. [2]. 
Por otro lado, se han analizado los dos algoritmos de post-proceso propuestos para 
comprobar si mejoran la solución inicial obtenida y, en el caso de la exploración de 𝑇, para 
calibrar el rango de valores cercanos a 𝑇 que se van a explorar. 
La programación del algoritmo se ha realizado con la versión de MATLAB_R2016a. Las 
pruebas computacionales se han realizado en un ordenador portátil MacBook Pro con 
procesador de 2,4GHz Intel Core i5. 
Para el test de ejecución del algoritmo, se han definido nueve máquinas divididas en tres 
categorías según el  número de periodos ideal entre intervenciones: 
 Recurrencia Baja: 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑖 ≅ 3 − 4  
 Recurrencia Mediana: 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑖 ≅ 6 − 8  
 Recurrencia Alta: 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑖 ≅ 9 − 12  
A partir de estas máquinas se han establecido tres tipos de escenarios con cinco ejemplares 
por escenario: 
 Exceso de intervenciones: El número de intervenciones a realizar por el equipo 
de mantenimiento es demasiado grande y hay un retraso constante (respecto a 
𝑡𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑖). Los ejemplares de prueba con exceso de intervenciones son los 
comprendidos entre el ejemplar 1 y el 5. 
 Equilibrio: Existe un equilibrio entre la mano de obra y el número de 
intervenciones a realizar, de modo que sin haber un exceso de periodos ociosos 
se realizan las intervenciones a tiempo. Los ejemplares de prueba con relación 
de equilibrio son los comprendidos entre el ejemplar 6 y el 10. 
 Exceso de mano de obra: Hay más mano de obra disponible que intervenciones 
a realizar, de modo que hay una gran cantidad de periodos ociosos. Los 
ejemplares de exceso de mano de obra son los comprendidos entre el 11 y el 15. 
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5.1. Análisis del rango de evaluación de T 
Uno de los puntos críticos para obtener un algoritmo de exploración eficiente es fijar un 
rango de valores a evaluar adecuado. Con un rango demasiado corto puede que no se 
obtenga una mejora de la solución inicial. Sin embargo, un rango de valores demasiado 
amplio hará que el tiempo de ejecución del algoritmo sea muy elevado. De esta forma, hay 
que encontrar un buen equilibrio entre mejora y velocidad de ejecución. 
Así pues, se ha realizado un análisis del rango de valores. Para ello, se ha analizado el 
rendimiento del algoritmo de optimización sobre diferentes rangos de la siguiente  forma: 
 Si 𝑇 < 200;     𝑇𝑟𝑛𝑔 = 𝑇 ± 𝑇/𝑋   
 Si 𝑇 ≥ 200;     𝑇𝑟𝑛𝑔 = 𝑇 ± 200/𝑋   
Donde 𝑇 es el número de periodos del ciclo de mantenimiento encontrado en la solución 
inicial, 𝑇𝑟𝑛𝑔 el rango evaluado y 𝑋 un valor a calibrar que define el rango evaluado. 
Una vez realizado el análisis, los resultados muestran que en el 60% de los casos con una 
𝑋 = 12 se obtiene una mejora en la solución. En el caso extremo 𝑋 = 2 se ha obtenido, de 
media, una mejora del 0,21% respecto a la solución inicial, obteniendo una mejora en el 
93% de los casos. 
 
Figura 4: Evolución del coste relativo en función de T para X=4. 
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El eje de abscisas de la Figura 4 representa el rango de valores evaluados respecto a la 𝑇 
fijada en la heurística. Como muestra la Figura 4, la evolución del coste relativo tiene una 
forma aproximadamente simétrica y oscilante; de modo que, una vez alcanzado un primer 
mínimo local, no se obtienen mejoras muy significativas en los siguientes mínimos locales. 
La oscilación puede deberse a que para diferentes 𝑇 se alcanzan puntos en los que ésta es 
múltiple de un 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑖. Como se puede comprobar, para 𝑋 = 4 ya se obtienen mejoras 
substanciales en la solución, con disminuciones de hasta el 0,55%. 
En lo relativo al tiempo de ejecución, en la Figura 5 se observa que aumenta de forma lineal  
respecto al rango de 𝑇 explorado. 
 
Figura 5: Evolución del tiempo de ejecución respecto al valor X. 
En el análisis también se ha observado que en casos en los que 𝑇𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 > 1 500 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠 el 
tiempo de ejecución de la exploración aumenta significativamente, pudiendo tardar horas en 
realizar el proceso. 
Finalmente, se ha decidido establecer una 𝑋 = 8 ya que obtiene mejoras, una media de 
mejora del 0,11% en los casos de test y sin comprometer el tiempo de ejecución (ver Figura 
5).  
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5.2. Análisis de la optimización de la secuencia 
En este caso se ha querido estudiar si Optimización de la secuenciación de intervenciones 
tiene o no un impacto positivo en la solución obtenida.  
Sobre los ejemplares definidos se ha lanzado el algoritmo heurístico con la exploración de 𝑇 
y posteriormente se ha realizado el proceso de exploración no exhaustiva de vecindarios 
Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 1. 
Ejemplar T 
Coste 
Solución 
Inicial [u.m.] 
Coste solución 
optimización de la 
secuencia [u.m.] 
Variación 
de coste 
Tiempo total de 
ejecución [s] 
1 440 5725,3 5705,59 -0,34% 4,20E-02 
2 14 8378,57 8378,57 0,00% 3,64E-04 
3 164 7609,15 7575,61 -0,44% 7,45E-03 
4 857 6609,34 6563,45 -0,69% 1,04E-01 
5 24 7245 7229,17 -0,22% 7,13E-04 
6 12 5750 5750 0,00% 2,76E-04 
7 860 4956,06 4945,83 -0,21% 1,12E-01 
8 40 4896 4872,5 -0,48% 1,09E-03 
9 56 6333,21 6320,18 -0,21% 1,38E-03 
10 280 5664,14 5650,21 -0,25% 2,03E-02 
11 504 2380,95 2379,52 -0,06% 2,27E-02 
12 598 2323,55 2322,02 -0,07% 2,80E-02 
13 145 4679,93 4672,24 -0,16% 3,64E-03 
14 860 4319,49 4315,79 -0,09% 8,91E-02 
15 680 2504,4 2503,69 -0,03% 4,12E-02 
Media    -0,22% 3,16E-02 
Tabla 1: Resultados de la exploración de vecindarios. 
Como se puede observar en la Tabla 1, los tiempos de ejecución de la exploración de 
vecindarios son del orden de la centésima o milésima de segundo, muy inferiores a los 
tiempos de ejecución de la exploración de 𝑇. Sin embargo, se obtienen mejoras muy 
superiores, o iguales en el caso extremo 𝑋 = 2. 
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5.3. Comparación con el estado del arte 
Finalmente se ha comparado el algoritmo desarrollado con otros algoritmos heurísticos 
presentes en el estado del arte (apartado 4.1) para comprobar si mejora los sistemas de 
resolución actuales. 
Por ello se ha comparado el algoritmo con las heurísticas propuestas por Anily et al. [1] y 
Bar Noy et al. [2]. Cabe remarcar que el algoritmo propuesto soluciona el problema con una 
función cualquiera que cumpla la condición Ec.  4.2. Sin embargo, los algoritmos propuestos 
por los otros dos autores solucionan un caso particular que tiene una función de costes 
específica de la forma Ec.  5.15.  
Para poder trabajar con los mismos juegos de pruebas, se ha adaptado la función de costes 
general a la propuesta por Anily et al. [1] y Bar Noy et al. [2]. Para ello se ha establecido una 
relación entre el coeficiente 𝑎𝑖 de Bar Noy y Anily y el coste variable 𝑎𝑖𝜏 definido en este 
problema. 
Los dos autores definen la función de costes para una máquina del modo Ec.  5.15. 
 
 
Considerando que los sumatorios de la forma ∑ 𝑖𝑛𝑖=1  cumplen la igualdad Ec.  5.16.  
 
La función de costes se puede definir como Ec.  5.17. 
 
Finalmente se puede establecer la relación Ec.  5.18. 
𝐶𝑖 = 𝑐𝑖 + ∑ 𝑎𝑖 ∗ 𝑡
𝜏
𝑡=1 = 𝑐𝑖 + 𝑎𝑖 ∗ ∑ 𝑡
𝜏
𝑡=1  (Ec.  5.15) 
∑ 𝑖𝑛𝑖=1 = 𝑛 ∗ (𝑛 + 1)/2 (Ec.  5.16) 
𝐶𝑖 = 𝑐𝑖 + 𝑎𝑖 ∗ 𝑡 ∗ (𝑡 + 1)/2 (Ec.  5.17) 
𝑐𝑖 + 𝑎𝑖𝜏 = 𝑐𝑖 + 𝑎𝑖 ∗ 𝑡 ∗
(𝑡 + 1)
2⁄      ≡      𝑎𝑖𝜏 = 𝑎𝑖 ∗
(𝑡2 + 𝑡)
2
⁄  (Ec.  5.18) 
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Los algoritmos de Anily et al. [1] y Bar Noy et al. [2] proponen que el ciclo de mantenimiento 
sea el valor máximo de los tiempos entre intervenciones de todas las máquinas Ec.  5.19. 
Sin embargo, para poder comparar los algoritmos se ha considerado oportuno probar el 
rendimiento de los otros dos algoritmos con el valor de 𝑇 propuesto en la Figura 2. 
 
Como muestra la Tabla 2, el algoritmo propuesto con optimización local en el presente 
estudio mejora entorno el 8% los resultados obtenidos por los algoritmos existentes en el 
estado del arte. Siempre se encuentra una solución factible que cumpla las condiciones 
definidas en la sección 4.3.  
Cabe destacar que en los algoritmos presentes en el estado del arte en ciertas ocasiones no 
se encuentran soluciones factibles, generalmente porque secuencian dos intervenciones en 
una misma máquina de forma consecutiva. 
En los casos en los que existe un exceso de mano de obra, el algoritmo muestra un 
rendimiento muy superior al resto de algoritmos proponiendo soluciones hasta un 17% mejor 
que el resto (ejemplar de prueba 11). No obstante, el algoritmo pierde ventaja en casos con 
exceso de intervenciones, hasta el punto que, en algún caso, el algoritmo encuentra peores 
soluciones que los otros dos algoritmos usando la el valor de 𝑇 propuesto en este proyecto, 
en el peor de los casos un 0,56% peor.  
Como se ha comentado, para ciertos ejemplares los algoritmos propuestos por Anily et al. 
[1] y Bar Noy et al. [2] no dan una solución factible ya que no secuencian todas las 
máquinas, son los casos marcados como “N/A” en la Tabla 2. 
𝑇 = max (𝑡𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑖) (Ec.  5.19) 
Secuenciación del mantenimiento preventivo periódico de maquinaria para  
minimizar el coste global asociado al tiempo entre intervenciones Pág. 35 
 
 
Figura 6: Resultados algoritmo propuesto vs estado del arte. 
En la Figura 6, el Heurístico con o.l. se refiere al algoritmo conjunto de heurística y 
optimización loca. Anily Tmax se refiere al algortimo propuesto por Anily con su método de 
obtención de 𝑇. Anily Tmcm se refiere al algoritmo propuesto por Anily con el método de 
obtención de 𝑇 propuesto en este proyecto. Bar-Noy Tmax se refiere al algoritmo propuesto 
por Bar-Noy con su método de obtención de 𝑇. Bar-Noy Tmcm se refiere al algoritmo 
propuesto por Bar-Noy con el método de obtención de 𝑇 propuesto en este proyecto. 
Hay que remarcar que en el caso de que la función de costes real no siga la función  Ec.  
5.15, los algoritmos propuestos por Anily y Bar-Noy podrían arrastrar el error de 
modelización de la función de costes y proponer peores soluciones. 
Sobre el tiempo de ejecución del algoritmo, se puede comprobar en la Tabla 2 que este 
depende en gran medida del valor de 𝑇. Así pues, lo que determina el tiempo de ejecución 
del algoritmo no es el número de máquinas sino la relación que hay entre sus 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑖 y el 
valor de 𝑇 que resulte. 
Sobre la Tabla 2, además de las abreviaciones ya explicadas anteriormente (Figura 6), la 
columna t. ejec. se refiere al tiempo de ejecución para ejecutar el algoritmo con optimización 
local. M.R. se refiere a la mejora relativa del algoritmo con optimización local propuesto en el 
proyecto respecto al mejor de los algoritmos propuestos. M.R. (incl. Tmcm) se refiere a la 
mejora relativa del algoritmo con optimización local propuesto en el proyecto respecto al 
mejor de los algoritmos propuestos incluyendo las pruebas con la 𝑇 encontrada con el 
procedimiento usado en este proyecto. 
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Tabla 2: Resultados algoritmo propuesto vs estado del arte. 
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6. Estudio del tiempo de retorno de la inversión 
Como parte final del análisis sobre el algoritmo propuesto, se ha realizado un estudio sobre 
el tiempo necesario para rentabilizar la  inversión de implantar el algoritmo planteado. 
Para poder comprar los resultados con el estado del arte, se ha usado la función de costes 
Ec.  5.15 propuesta en los trabajos de Anily et al. [1] y Bar Noy et al. [2]. 
Para ello, se han establecido cuatro posibles escenarios según los costes de mantenimiento 
que se detallan a continuación; pues el resultado puede depender en gran medida según el 
entorno en el que se realice la acción. Por otra parte, también se definen los costes de la 
implementación del proyecto. 
6.1. Costes de mantenimiento 
Los costes de mantenimiento se pueden clasificar en: 
 Coste de personal de mantenimiento: se refiere al salario de los operarios que 
realizan el mantenimiento. Dependiendo de la dificultad de la intervención se 
pueden necesitar más o menos operarios. Se considera que el sueldo mensual de 
un operario es de 2 000 €. Un coste bajo significa que el operario debe dedicar 
media hora al mantenimiento, un coste medio 3 horas, y un coste alto 8 horas. 
 Coste de las piezas de recambio: en el caso de que el mantenimiento requiera el 
recambio de piezas, su coste puede variar de las decenas de euros a los miles de 
euros. Además, un retraso en el mantenimiento puede requerir el cambio de 
piezas adicionales. Un coste bajo equivale entorno a los 50 €, un coste medio 
300 € y un coste alto 1 000 €. 
 Coste asociado a la pérdida de calidad: una pérdida en el rendimiento de la 
máquina puede derivar en productos de baja calidad que se deben desechar. El 
coste va a variar en función del precio del producto que se fabrica. El precio del 
producto puede oscilar entre 1 € −  1 000 €. 
 Coste de la parada de producción: como en el caso del coste por pérdida de 
calidad, dependerá del producto que se fabrique, de la velocidad de producción y 
del tiempo de intervención. Se considera que el coste es bajo cuando la parada 
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significa un coste horario de 300€/ℎ, medio para 1 000€/ℎ, y alto para 2 000€/ℎ. 
A partir de los costes definidos se han constituido cuatro posibles escenarios de una planta 
industrial detallados en la Tabla 3. Se considera que los periodos son mensuales. 
Esc. 
Coste de 
personal 
Coste de 
piezas de 
recambio 
Coste por 
perdida de 
calidad 
Coste por 
parada de 
producción 
Coeficientes de la 
función de costes. 
1 
5 máq. x Bajo 
5 máq.  x Medio 
5 máq. x Bajo 
5 máq. x Bajo 
5  máq. x Bajo 
5 máq. x Medio 
5 máq. x Bajo 
5 máq. x Bajo 
𝑐𝑖 ≅ 700€, 𝑎𝑖 ≅ 40 
𝑐𝑖 ≅ 900€, 𝑎𝑖 ≅ 60 
2 
6  máq. x Alto 
5 máq. x Medio 
6 máq. x Alto 
5 máq. x Bajo 
6 máq. x Medio 
5 máq. x Bajo 
6 máq. x Alto 
5 máq. x Medio 
𝑐𝑖 ≅ 3 000€, 𝑎𝑖 ≅ 400 
𝑐𝑖 ≅ 2 000€, 𝑎𝑖 ≅ 150 
3 
5 máq. x Alto 
7 máq. x Medio 
5 máq. x Alto 
7 máq. x Medio 
5 máq. x Medio 
7 máq. x Medio 
5 máq. x Alto 
7 máq. x Medio 
𝑐𝑖 ≅ 5 000€, 𝑎𝑖 ≅ 550 
𝑐𝑖 ≅ 3 000€, 𝑎𝑖 ≅ 200 
4 
5  máq. x Bajo 
5 máq. x Medio 
5 máq. x Alto 
5 máq. x Alto 
5 máq. x Bajo 
5 máq. x Bajo 
5 máq. x Bajo 
5 máq. x Bajo 
𝑐𝑖 ≅ 1 300€, 𝑎𝑖 ≅ 100 
𝑐𝑖 ≅ 2 500€, 𝑎𝑖 ≅ 150 
Tabla 3: Definición de los costes de mantenimiento para cada escenario. 
6.2. Coste de implantación del proyecto 
Para la implementación del algoritmo se consideran tres fuentes de coste: 
 Desarrollo del algoritmo: El coste de realización de este proyecto. Dado que el 
trabajo final de máster contabiliza como 12 créditos y que cada crédito requiere 
25 horas de dedicación, el tiempo de desarrollo del algoritmo son 300 horas. 
También se debería sumar el coste del jefe de proyecto al que se le imputarían 25 
horas de trabajo. Si se considera que el coste de contratación de un ingeniero 
recién titulado ronda los     2 000 € mensuales y que se trabajan de media 173 
horas al mes; se imputarían        3 461 € de desarrollo del algoritmo. Por lo que 
respecta al jefe de proyecto, si se considera un sueldo de 3 500 € mensuales; se 
imputarían 505 € más. 
 Imputación de costes de mantenimiento: se deberá realizar una imputación de 
costes sobre las máquinas. Se considera que cuatro empleados de la planta 
donde se implante el algoritmo deberán decidir cómo se imputan los costes en 
cada máquina. También se considera que se necesita una semana de trabajo de 
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los cuatro empleados para acordar la imputación de costes. Suponiendo  que el 
salario medio de los cuatro empleados es de 2 500 € mensuales y que un año 
contiene 52 semanas; el coste de imputación de los costes de mantenimiento 
seria de 2 310 €. Se supone que una vez al año se revisa la imputación de costes, 
lo que implica 460 € anuales. 
 Desarrollo de una plataforma informática: Se deberá desarrollar una plataforma 
informática interactiva para la implementación del algoritmo. Suponiendo que el 
desarrollo informático se subcontrata a una empresa externa que cobra 500 € por 
día de desarrollo y que se necesita una semana para poder crear la  plataforma; 
el coste de desarrollo sería de 2 500 €.  
De esta forma, el coste total de la implementación del proyecto sería de  8 776 € con un 
sobrecoste anual de 461 €. 
6.3. Análisis de resultados 
Considerando la función de costes Ec.  5.15, en la Tabla 4 se detallan los resultados 
obtenidos con cada algoritmo. Como se puede comprobar, en todos los escenarios 
planteados implementar el algoritmo propuesto supone un ahorro significativo si se compara 
con los existentes en el estado del arte.  
Escenario 
Coste mensual 
algoritmo 
propuesto 
[€/mes] 
Coste mensual 
Anily [€/mes] 
Coste mensual 
Bar Noy [€/mes] 
Ahorro mensual 
respecto la 
mejor solución 
[€/mes] 
1 3 550,00 € 3 668,00 € 3 597,09 € 47,09 € 
2 20 788,46 € 21 380,00 € 23 050,00 € 591,54 € 
3 29 747,56 € 31 318,87 € 33 624,53 € 1 571,31 € 
4 8 775,00 € 9 127,27 € 9 295,46 € 352,27 € 
Tabla 4: Resultados de los costes de cada escenario por algoritmo. 
Si se compara el ahorro semanal con coste total del proyecto, se puede obtener el tiempo 
que debe transcurrir para rentabilizar la inversión. En el cálculo se supone que el cliente 
tenía implantado previamente un algoritmo combinado que propone la mejor solución de los 
dos algoritmos propuestos por Anily et al. [1] y Bar Noy et al. [2]. 
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Figura 7: Retorno de la inversión en el proyecto. 
Como se observa en  la Figura 7, implantar el algoritmo propuesto en una planta con una 
maquinaria que requiere pocos cuidados de mantenimiento (Escenario 1) no rentabiliza la 
inversión. Sin embargo, a medida que aumentan los costes de mantenimiento  el proyecto 
se rentabiliza rápidamente pudiendo amortizarse la inversión en 16 meses (Escenario 2) o 
en menos de un año (Escenario 3).  
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7. Valoración del impacto social y ambiental 
Dado que el impacto puede variar en distinta medida en un escenario o en otro y que no se 
disponen de los datos necesarios para realizar un análisis cuantitativo; la valoración será 
únicamente cualitativa. 
En lo que concierne al impacto ambiental, la implementación del algoritmo podría reducir la 
cantidad de deshecho industrial tanto de piezas de recambio, como de producto fabricado. 
La reducción del primero a causa de un uso más apurado de los componentes de la 
maquinaria y a una reducción del recambio de piezas extra causado por una avería. La 
reducción del segundo a causa de un mayor control en la calidad de producción de la 
maquinaria. 
Respecto al impacto social se considera que el proyecto fomenta la creación de empleo 
cualificado relacionado con el control y la imputación de costes así como el ahorro y la 
reducción de desperdicios en  el entorno industrial. Sin embargo puede comprometer el 
entorno laboral de los operarios de mantenimiento que podrían ver reducida su oferta 
laboral, aunque de forma poco significativa. 
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Conclusiones 
El FPMSP es un problema poco estudiado en la literatura. En el presente proyecto se ha 
podido comprobar que las soluciones propuestas hasta el momento del estudio resolvían el 
problema para casos muy específicos. Los algoritmos propuestos hasta el momento o no 
son factibles para una cantidad razonable de máquinas o han sido diseñados para con 
funciones de costes muy específicas. 
Basados en la demostración de Anily et al. [1], donde se muestra que para el caso particular 
del FPMSP existe una secuencia cíclica y óptima, se ha supuesto la existencia de una 
solución cíclica que minimiza el coste periódico de mantenimiento.  
Atacando el problema de forma heurística, se ha desglosado en dos fases: en una primera 
etapa se ha determinado el valor del tiempo de ciclo y en una segunda se ha definido la 
secuencia. Como solución al problema se ha propuesto un algoritmo inspirado en el RTVP 
con una fase de optimización local del ciclo de mantenimiento y una exploración no 
exhaustiva de vecindarios. 
Se ha observado que el algoritmo propuesto mejora de forma considerable los existentes en 
la literatura obteniendo mejoras del 8% respecto a los algoritmos heurísticos planteados por 
Anily et al. [1] y Bar Noy et al. [2], asegurando siempre que la solución sea factible. 
Cabe remarcar que el algoritmo resuelve, de media, una muestra en 53 segundos. Se 
recomienda establecer un valor límite al tiempo de ciclo ya que, debido al método de 
obtención, puede alcanzar valores muy elevados que pueden comprometer el rendimiento 
del algoritmo. 
Como posibles futuras líneas de estudio del FPMSP, se propone considerar el caso 
generalizado en el que se puede intervenir más de una máquina por periodo, es decir que 
se disponga de múltiples equipos de mantenimiento, pues el presente estudio no lo 
considera y es una situación común en el entorno industrial. También se propone la 
aplicación de técnicas metaheurísticas ya que, si bien requieren de mayor tiempo de 
ejecución, este sigue siendo práctico. 
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Anexo 
Los ejemplares de prueba usados para las pruebas computacionales, así como los 
ejemplares usados para el estudio de viabilidad se han adjuntado a la memoria presentada. 
Los ejemplares relativos a las pruebas computacionales se identifican como: 𝑡𝑒𝑠𝑡_𝑖. 𝑡𝑥𝑡. 
Donde la 𝑖 es el número de ejemplar. 
Los ejemplares usados para el estudio de viabilidad se identifican como: 𝑡𝑒𝑠𝑡_𝑟_𝑖. 𝑡𝑥𝑡. Donde 
la 𝑖 es el número de ejemplar. 
El formato de los ficheros es el siguiente: 
Nº de máquinas 
𝑐1 𝑎1 1 
𝑐2 𝑎2 1 
𝑐3 𝑎3 1 
𝑐4 𝑎4 1 
𝑐5 𝑎5 1 
… … … 
 
